

INFORME DE ACTIVIDADES –COPLADEMUN–

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Periodo : 01 al 31 de Mayo 2019

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
0%		del 1 al 10 de Mayo	Preparacion de contenido y avances para presentar en la octava reunion del COPPLADEMUN
0%		del 6 al 11 de Mayo	Se comienzan los trabajos de Preeleminares para la Rehabilitacion de la Calle El Plan en el Col. Las Antenas
0%		7 de Mayo	Comisionde Planeacion Urbana (extraordinaria)
0%		9 de Mayo	Se realizo la octava Reunion de COPPLADEMUN (Eje 5: Gobierno) en el Calle Morelos #36, asistieron 22 personas
0%		del 13 al 17 de Mayo	Preparacion de contenido y avances para presentar en la novena reunion del COPPLADEMUN
0%		del 13 al 17 de Mayo	Se continuan los trabajos de Preeleminares para la Rehabilitacion de la Calle El Plan en el Col. Las Antenas
0%		del 13 al 17 de Mayo	Se comienzan los trabajos de Preeleminares Rehabilitacion de la Calle Jacarandas en el Fracc. Llamaradas
0%		del 13 al 17 de Mayo	Se comienzan los trabajos de Preeleminares de Pavimentacion con concreto hidráulico de la Calle Gardenias en el Fracc. Llamaradas
0%		17 de Mayo	Se realizo la novena Reunion de COPPLADEMUN (Recopilacion de las mesas de trabajo) en el Calle Rita Pérez de Moreno #3, asistieron 20 personas convocadas
0%		del 19 al 23 de Mayo	Preparación de contenido y presentar el Proyecto Definitivo de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de San Juan de los Lagos al pleno del COPPLADEMUN
0%		del 19 al 23 de Mayo	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle El Plan en el Col. Las Antenas
0%		del 19 al 23 de Mayo	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Jacarandas en el Fracc. Llamaradas
0%		del 19 al 23 de Mayo	Se continuan los trabajos de Pavimentacion con concreto hidráulico de la Calle Gardenias en el Fracc. Llamaradas
0%		22 de Mayo	Comisionde Planeacion Urbana
0%		24 de Mayo	Se realizo la Décima Reunion de COPPLADEMUN en el Calle Morelos #36, asistieron 20 personas convocadas
0%		del 26 al 30 de Mayo	Preparar contenido del Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos.
0%		del 26 al 30 de Mayo	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle El Plan en el Col. Las Antenas
0%		del 26 al 30 de Mayo	Se terminan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Jacarandas en el Fracc. Llamaradas
0%		del 26 al 30 de Mayo	Se terminan los trabajos de Pavimentacion con concreto hidráulico de la Calle Gardenias en el Fracc. Llamaradas
0%		30 de Mayo	Presentación del Proyecto de Plan de Municipal Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos al pleno del H. AYUNTAMIENTO.
0%		30 de Mayo	Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez y Dir. De Planeacion Arq. Martin J. Padilla H.
0%		30 de Mayo	Se da el banderazo de arranque de obra de la Calle Prolongación Calle 2 en la col. Martires Cristeros y Lomalinda.
0%		30 de Mayo	Se realiza recorrido de Entrega de las obras realizadas en la Calle Maria Izquierdo en mi Nuevo San Juan y Rio en el Fracc. Los Lagos; ademas de la supervision de las obras de rehabilitacion y pavimentacion en las calles Jacarandas y Gardenias en fracc. Llamaradas y calle el Plan en Col. Las Antenas.
0%			Recorrido por diferentes areas de la ciudad para verificar obras solicitadas
0%			Comision y Consejo tecnico de Planeacion Urbana
0%	Transparencia	1 al 31 de Mayo	Responder Solicitudes
0%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Mayo	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
0%			