

# INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Periodo : 01 al 30 de Junio 2019

## Proyecto 3

% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 3 al 7 de Junio	Afinar contenido del Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos.
100%		del 3 al 7 de Junio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle El Plan en el Col. Las Antenas
100%			Se comienzan los trabajos de Preliminares para la Rehabilitacion de la Calle Prol. Calle 2 Col. Loma Linda
100%		5 de Junio	Comisionde Planeacion Urbana
100%		7 de Junio	Se realizo la Undécima Reunion de COPPLADEMUN en el Calle Morelos #36, asistieron 20 personas convocadas y Presentación del Proyecto de Plan de Municipal Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos al pleno para su aprobación
100%		del 10 al 14 de Junio	Afinar contenido del Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos.
100%		del 10 al 14 de Junio	Se Terminan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle El Plan en el Col. Las Antenas
100%		del 10 al 14 de Junio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Prol. Calle 2 en Col. Loma Linda
100%		13 de Junio	Presentación del Proyecto de Plan de Municipal Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos al pleno del H. AYUNTAMIENTO. ( del 30 de Mayo se cambio al 13 de Junio)
100%		del 17 al 21 de Junio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Prol. Calle 2 en Col. Loma Linda
100%		del 17 al 21 de Junio	Se abre a la circulacion la Calle Jacarandas en la Colonia Las Lllamaradas.
100%		del 17 al 21 de Junio	Se abre a la circulacion la Calle Gardenias en la Colonia Las Lllamaradas.
100%		del 17 al 21 de Junio	Supervision del Proyecto de Plan de Municipal Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de San Juan de los Lagos; para su publicacion en GACETA Municipal.
100%		19 de Junio	Comisionde Planeacion Urbana
100%		del 24 al 28 de Junio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Prol. Calle 2 en Col. Loma Linda
100%		27 de Junio	Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez y Dir. De Planeacion Arq. Martin Padilla H.
100%	Transparencia	1 al 28 de Junio	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 28 de Junio	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
100%			