

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Periodo : 01 al 31 de Julio 2019

Proyecto 3

% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 5 de Julio	Se terminan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Prol. Calle 2 en Col. Loma Linda
100%		del 1 al 5 de Julio	Se abre a la circulacion la Calle El Plan en la Colonia Las Antenas.
100%		del 1 al 5 de Julio	Se comienzan los trabajos de Preeles para la Rehabilitacion de la Calle Gardenia en Col. Rosa de Castilla
100%		del 1 al 5 de Julio	Se comienzan los trabajos de Preeles para la Rehabilitacion de empedrado en camino a La Comunidad de Estancia Vieja de
100%		3 de Julio	Reunion con Heriberto Terrones Alvarez (Secretaria de Planeacion y Participacion Ciudadana)
100%		del 8 al 12 de Julio	Se comienzan los trabajos de Preeles para la Rehabilitacion de la Calle Esfuerzo en Col. Club de Leones
100%		del 8 al 12 de Julio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Gardenia en Col. Rosa de Castilla
100%		del 8 al 12 de Julio	Se continua con los trabajos de Rehabilitacion de empedrado en camino a La Comunidad de Estancia Vieja de Arriba.
100%		10 de Julio	Reunion junto con Sindico
100%		del 15 al 19 de Julio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Gardenia en Col. Rosa de Castilla
100%		del 15 al 19 de Julio	Se continua con los trabajos de Rehabilitacion de empedrado en camino a La Comunidad de Estancia Vieja de Arriba.
100%		del 15 al 19 de Julio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Esfuerzo en Col. Club de Leones
100%		del 22 al 26 de Julio	Se abre a ciruculacion la Calle Prol. Calle 2 en Col. Loma Linda
100%		del 22 al 26 de Julio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Gardenia en Col. Rosa de Castilla
100%		del 22 al 26 de Julio	Se terminan con los trabajos de Rehabilitacion de empedrado en camino a La Comunidad de Estancia Vieja de Arriba.
100%		del 22 al 26 de Julio	Se terminan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Esfuerzo en Col. Club de Leones
100%		del 22 al 26 de Julio	Se comienzan los trabajos de Preeles para la Rehabilitacion de la Calle Pbro. Aurelio Olmos en Col. Cruz de los Sinarquistas
100%		del 22 al 26 de Julio	Se comienzan los trabajos de Preeles para la Rehabilitacion de la Calle Pbro. Esteban Sanchez Col. Cruz de los Sinarquistas
100%		25 de Julio	Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez
100%		29 de Julio	Participacion en el FORO ESTATAL: PLANEACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL en la Cd. De Guadalajara
100%		del 29 al 31 de Julio	Se continuan los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Gardenia en Col. Rosa de Castilla
100%		del 29 al 31 de Julio	Se continua con los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Pbro. Aurelio Olmos en Col. Cruz de los Sinarquistas
100%		del 29 al 31 de Julio	Se continua con los trabajos de Rehabilitacion de la Calle Pbro. Esteban Sanchez Col. Cruz de los Sinarquistas
100%		del 29 al 31 de Julio	Se comienzan los trabajos de Preeles para la Rehabilitacion de la Calle Rafael Marquez en Col. Benito Juarez
100%		31 de Julio	Comisionde Planeacion Urbana
100%	Transparencia	1 al 31 de Julio	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Julio	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.