



OFICIO N° 01/COPPLADEMUN/2020

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **DICIEMBRE** del 2019.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



San Juan de los Lagos, Jalisco a 6 de Enero de 2020
ARQ. LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

c.c.p.archivo

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Periodo : 01 al 31 de Diciembre 2019

Proyecto 3

% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 2 al 6 de Diciembre	Se termina la Rehabilitacion de la Calle Corona 2ª etapa en la Col. Sergio Campos
100%		del 2 al 6 de Diciembre	Se continua la Rehabilitacion de la Calle Uno en la Col. Loma Linda
100%		del 2 al 6 de Diciembre	Se continuan la Rehabilitacion de la Calle Agustin Melgar en la Col. Niños Héroes
100%		del 2 al 6 de Diciembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la Calle Emiliano Zapata en el Barrio de Guadalupe Deleg. Mezquitic.
100%		del 2 al 6 de Diciembre	Se comienzan los trabajos Praeliminares para la Rehabilitacion de la Calle Oceano Antartico en la Col. San Martin
100%		del 2 al 6 de Diciembre	Se comienzan los trabajos Praeliminares para la Rehabilitacion de la Calle Jesus Esparza en la Col. Mi Nuevo San Juan
100%		6 de Diciembre	AcompaÑe al Sr. Presidente, y al Director de Obras Publicas a Supervisar la rehabilitacion del socavón en la Calle Hidalgo en la Col. Centro. (Por lo que suspendimos la entrega de obras que teniamos programada ese dia)
100%		del 9 al 13 de Diciembre	Se termina la Rehabilitacion de la Calle Agustin Melgar en la Col. Niños Héroes
100%		del 9 al 13 de Diciembre	Se abre a circulación la Calle Sócrates en la Col. La Cuesta.
100%		del 9 al 13 de Diciembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la Calle Emiliano Zapata en el Barrio de Guadalupe Deleg. Mezquitic.
100%		del 9 al 13 de Diciembre	Se continua la Rehabilitación de la Calle Uno en la Col. Loma Linda
100%		del 9 al 13 de Diciembre	Se continua la Rehabilitacion de la Calle Oceano Antartico en la Col. San Martin
100%		del 9 al 13 de Diciembre	Se continua la Rehabilitacion de la Calle Jesus Esparza en la Col. Mi Nuevo San Juan.
100%		del 16 al 20 de Diciembre	Se termina la Rehabilitacion de la Calle Uno en la Col. Loma Linda
100%		del 16 al 20 de Diciembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitación de la Calle Emiliano Zapata en el Barrio de Guadalupe Deleg. Mezquitic.
100%		del 16 al 20 de Diciembre	Se continua la Rehabilitacion de la Calle Oceano Antartico en la Col. San Martin
100%		del 16 al 20 de Diciembre	Se continua la Rehabilitacion de la Calle Jesus Esparza en la Col. Mi Nuevo San Juan.
100%		del 16 al 20 de Diciembre	Se abre a circulación la Calle Galindo en la Col. Lomas de Reunion de coordinadores en Cabildo
100%		19 de Diciembre 2019	100.00% Cierre plataforma MIDS con la totalidad de Obras a Realizar en el 2019
100%		del 23 al 31 de Diciembre	Se termina la Rehabilitacion de la Calle Oceano Antartico en la Col. San Martin
100%		del 23 al 31 de Diciembre	Se termina la Rehabilitacion de la Calle Jesus Esparza en la Col. Mi Nuevo San Juan.
100%		del 23 al 31 de Diciembre	Se comienza con la Construcción de Barda Perimetral en la Primaria Jose López Portillo en la Com. Del Tecolote
100%		del 23 al 31 de Diciembre	Se abre a circulación la Calle Corona 2ª etapa en la Col. Sergio Campos
100%			Comisionde Planeacion Urbana
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 31 de Diciembre	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Diciembre	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.