



OFICIO N° 07/COPPLADEMUN/2020

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO  
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **JULIO** del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y su Igualdad Salarial”

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Agosto del 2020



**ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ**  
**DIRECTOR DE COPLADEMUN**

# INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ  
 Periodo : 01 al 31 de Julio 2020

## Proyecto 3

% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 3 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Jorge Negrete en la Col. Cruz Verde
100%		1 de Julio	Reunion en la SIOP c/Arq. Victor Lira (dvygm)
100%		2 de Julio	Presentacion de proyecto a vecinos de la Pri. Corona
100%		3 de julio	Recorrido para supervicion de obras (CCBA, LZ, BRMH,JN)
100%		del 6 al 10 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Jorge Negrete en la Col. Cruz Verde
100%		6 de Julio	Reunion con propietaria de terreno donde pasa el colector las Moras
100%		8 de Julio	Reunion del Consejo de Desarrollo Urbano
100%		del 13 al 17 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Jorge Negrete en la Col. Cruz Verde
100%		del 13 al 17 de Julio	Se comienzan los trabajos Preliminares para la Rehabilitacion de la Calle J. Trinidad Sepúlveda en la col. Las Antenas
100%		del 20 al 24 de Julio	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Jorge Negrete en la Col. Cruz Verde
100%		del 20 al 24 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle J. Trinidad Sepúlveda en la col. Las Antenas
100%		del 20 al 24 de Julio	Se comienzan los trabajos Preliminares para la Rehabilitacion de la Calle Pedro Esqueda en la col. Las Antenas
100%		del 20 al 24 de Julio	Se comienzan los trabajos Preliminares para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4-Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		21 de Julio	Visita a la SIOP a estregar proyecto
100%		del 27 al 31 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle J. Trinidad Sepúlveda en la col. Las Antenas
100%		del 27 al 31 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Pedro Esqueda en la col. Las Antenas
100%		del 27 al 31 de Julio	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4-Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		30 de Julio	Reunion CCBA
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 31 de Julio	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Julio	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.