

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: **LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ**
 Periodo : **01 al 30 de Septiembre 2020**

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 4 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4 Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		del 1 al 4 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Juarez en la Delegacion Mezquitic
100%		del 1 al 4 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Laurel de la Col. El Riviera.
100%		4 de Septiembre	Reunion con los vecinos de la Calle Laurel
100%		del 7 al 11 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4 Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		del 7 al 11 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Juarez en la Delegacion Mezquitic
100%		del 7 al 11 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Laurel de la Col. El Riviera.
100%		del 7 al 11 de Septiembre	Se comienzan los trabajos Praeliminares para la Rehabilitacion de la Calle Santa Rita de la Col. Niños Heroes
100%		8 de Septiembre	AcompaÑe al Sr. Presidente, Dir. de Turismo Regional, el Subdirector de Infraestructura social de la SIOP y el Delegado de Turismo Altos Norte, y a la Dir. de Turismo Municipal; hacer recorrido en San Juan para idebtificar futuras obras de equipamiento.
100%		del 14 al 18 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4 Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		del 14 al 18 de Septiembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Juarez en la Delegacion Mezquitic
100%		del 14 al 18 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Laurel de la Col. El Riviera.
100%		del 14 al 18 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Santa Rita de la Col. Niños Heroes
100%		del 14 al 18 de Septiembre	Se comienzan los trabajos Praeliminares para la Rehabilitacion de la Calle Rio de la Plata de la Col. El Pedregoso
100%		14 de septiembre	AcompaÑe al Dir. de Obras Publicas a supervisar afectaciones por la lluvias del pasado dia 12.
100%		17 de septiembre	Asisti a capacitacion en materia de Transparencia (Archivo)
100%		19 de septiembre	AcompaÑe al Sr. Presidente, y al Dir. de Proteccion Civil del Estado a supervisar el riesgo que se encuentra en la calle Prol. Benigno Romo
100%		del 21 al 25 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4-Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		del 21 al 25 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Laurel de la Col. El Riviera.
100%		del 21 al 25 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Santa Rita de la Col. Niños Heroes
100%		del 21 al 25 de Septiembre	Se comienzan los trabajos Praeliminares para la Rehabilitacion de la Calle Rio de la Plata de la Col. El Pedregoso
100%		del 21 al 25 de Septiembre	Se comienzan los trabajos Praeliminares para la Rehabilitacion de la Calle Tabachines de la Col. Llamaradas
100%		22 de Septiembre	AcompaÑe al Sr. Presidente y Secretario de la Gestion del Agua, al Dir. de Obras Pùblicas el Director del CEAPara supervisar avances de obra en la PTA y los Colectores.
100%		23 de septiembre	Comision de Planeacion
100%		del 28 al 30 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle UNO (tm. Calle 4-Calle 6) de la Colonia Loma Linda
100%		del 28 al 30 de Septiembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Laurel de la Col. El Riviera.
100%		del 28 al 30 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Santa Rita de la Col. Niños Heroes
100%		del 28 al 30 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Rio de la Plata de la Col. El Pedregoso
100%		del 28 al 30 de Septiembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Tabachines de la Col. Llamaradas
100%		24 de Septiembre	Reunion con los vecinos de la Calle Laurel
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 30 de Septiembre	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 30 de Septiembre	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.