



OFICIO N° 12/COPPLADEMUN/2020

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **NOVIEMBRE** del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y su Igualdad Salarial"

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Diciembre del 2020



ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE COPPLADEMUN

c.c.p. archivo

- 01 (395) 785 00 01
Simón Hernández 1, Centro, 47000
- San Juan de los Lagos, Jal.
- www.sanjuandeloslagos.gob.mx

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ
 Período : 01 al 30 de Noviembre 2020

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Rio de la Plata de la Col. El Pedregoso
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Nacionalidad de la Col. Club de Leones
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Miguel Ahumada de la Col. Rita Perez
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Pirules de Alcalá en la Col. Nvo. Alcalá
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Edén Pastora en la Col. Paso el Pedregoso
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se inicia la contrucción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se inician los trabajos preeliminarios para la Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta
100%		del 1 al 6 de Noviembre	Se inician los trabajos preeliminarios para la Rehabilitación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones.
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Miguel Ahumada de la Col. Rita Perez
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Pirules de Alcalá en la Col. Nvo. Alcalá
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Edén Pastora en la Col. Paso el Pedregoso
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se continua la contrucción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta.
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones.
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se inician los trabajos preeliminarios para la Rehabilitación de la calle Manuel Altamirano en la colonia San José.
100%		del 9 al 13 de Noviembre	Se inician los trabajos preeliminarios para la Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		12 y 13 de Noviembre	Llevar proyecto de Obra para el FISE en la SIOP
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Miguel Ahumada de la Col. Rita Perez
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Pirules de Alcalá en la Col. Nvo. Alcalá
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Edén Pastora en la Col. Paso el Pedregoso
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continua la contrucción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta.
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones.
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Manuel Altamirano en la colonia San José.
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se inician los trabajos preeliminarios para la Rehabilitación de la calle Yuca en la colonia Los Organos.
100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se inician los trabajos preeliminarios para la Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.

100%		del 16 al 20 de Noviembre	Se inician los trabajos preelminares para la Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		17 de Noviembre	Reunion de la Comision de Gobernanza
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se terminan los trabajos para la Rchabilitación de la Calle Pirules de Alcalá en la Col. Nvo. Alcalá
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la Calle Edén Pastora en la Col. Paso el Pedregoso
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continua la contrucción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta.
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones.
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Manuel Altamirano en la colonia San José.
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Yuca en la colonia Los Organos.
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		del 23 al 30 de Noviembre	Se inician los trabajos preelminares para la Rehabilitación de la calle Olmecas en la Col. El Pedregoso.
100%		24 de Noviembre	Reunion de avance CCBA
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 30 de Noviembre	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	2 al 30 de Noviembre	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.