



OFICIO N° 01/COPPLADEMUN/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO  
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **DICIEMBRE** del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Enero del 2021

ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE COPLADEMUN

**SAN JUAN**  
de los **LAGOS**  
Alcaldía 2018 - 2021



COPLADEMUN



c.c.p. archivo

# INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ  
 Periodo : 01 al 31 de Diciembre 2020

Proyecto 3			
% completario	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se terminan los trabajos para la Rehabilitacion de la Calle Edén Pastora en la Col. Paso el Pedregoso
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se pausa la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones.
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se pausan los trabajos de Rehabilitación de la calle Manuel Altamirano en la colonia San José.
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se pausan los trabajos de Rehabilitación de la calle Yuca en la colonia Los Organos.
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		del 1 al 4 de Diciembre	Se pausan los trabajos de Rehabilitación de la calle Olmecas en la Col. El Pedregoso.
100%		4 de Diciembre	reunion virtual con la Dip Local Rosy Fregoso
100%		del 7 al 11 de Diciembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta
100%		del 7 al 11 de Diciembre	Se terminan los trabajos de Rehabilitación de la calle Halcón en la colonia Los Halcones.
100%		del 7 al 11 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 7 al 11 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 7 al 11 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		8 y 10 de Diciembre	Llevar proyecto a la SADER para empedrados en las comunidades rurales
100%		del 14 al 18 de Diciembre	Se terminan los trabajos de Rehabilitación de la calle Platón en la colonia La Cuesta
100%		del 14 al 18 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 14 al 18 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 14 al 18 de Diciembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		19 de Diciembre	Cierre de la Plataforma MIDS
100%			Reunion de la Comision de Gobernanza
100%		del 21 al 25 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 21 al 25 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 21 al 25 de Diciembre	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		del 28 al 31 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Cristobal Magallanes en la colonia Martires Cristeros.
100%		del 28 al 31 de Diciembre	Se continúa con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.

100%		del 28 al 31 de Diciembre	Se terminan los trabajos de Rehabilitación de la calle Prolong. Zaragoza en la Col. Las Ventanas
100%		del 28 al 31 de Diciembre	Se reanuda la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 28 al 31 de Diciembre	Se reanudan los trabajos de Rehabilitación de la calle Yuca en la colonia Los Organos.
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 31 de Diciembre	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Diciembre	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.