



OFICIO N° 04/COPPLADEMUN/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **FEBRERO** del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Marzo del 2021

SAN JUAN
de los **LAGOS**
Alcaldía 2018 - 2021
COPLADEMUN



ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE COPPLADEMUN

c.c.p. archivo

- 01 (395) 785 00 01
Simón Hernández 1, Centro, 47000
- San Juan de los Lagos, Jal.
- www.sanjuandeloslagos.gob.mx

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ

Periodo : 01 al 28 de Febrero 2021

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 5 de Febrero	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 1 al 5 de Febrero	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 1 al 5 de Febrero	Se terminan los trabajos de Rehabilitación de la calle Manuel Altamirano en la colonia San José.
100%		del 1 al 5 de Febrero	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Olmecas en la Col. El Pedregoso.
100%		del 1 al 5 de Febrero	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		4 de Febrero	Acompañé al Sr. Presidente y al Dir. de Obras Públicas a la Entrega de obra en la comunidad El Salvador, La Purisima y Casas
100%		del 08 al 12 de Febrero	Se continua con los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 08 al 12 de Febrero	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 08 al 12 de Febrero	Se continuan los trabajos de Rehabilitación de la calle Olmecas en la Col. El Pedregoso.
100%		del 08 al 12 de Febrero	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		9 de Febrero	Acompañé al Sr. Presidente y al Dir. de Obras Públicas a la Entrega de obra en la calle Nacionalidad en Club de Leones, Rio de la Plata Col. El pedregoso y Laurel (col. El Riviera.
100%		11 de Febrero	Acompañé al Sr. Presidente y al Dir. de Obras Públicas a la Entrega de obra en la calle Pirules de alcala, Eden Pastora, priv. Suecia y prol. Juventino Rosas.
100%		del 15 al 19 de Febrero	Se terminan los trabajos de Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la Deleg. Mezquitic.
100%		del 15 al 19 de Febrero	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 15 al 19 de Febrero	Se terminan los trabajos de Rehabilitación de la calle Olmecas en la Col. El Pedregoso.
100%		del 15 al 19 de Febrero	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		del 15 al 19 de Febrero	
100%		17 de Febrero	Reunion Comision de Planeacion
100%		del 22 al 26 de Febrero	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 22 al 26 de Febrero	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		del 22 al 26 de Febrero	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras en la calle Priv. Niño Artillero, Blvd. Ramon Martin Huerta y Prol. Pedro Galeana
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 28 de Febrero	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 28 de Febrero	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.