



OFICIO N° 05/COPPLADEMUN/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **MARZO**; y el primer informe trimestral; del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Marzo del 2021

SAN JUAN
de los **LAGOS**
Alcaldía 2018 - 2021



ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE COPPLADEMUN



c.c.p. archivo

- 01 (395) 785 00 01
Simón Hernández 1, Centro, 47000
- San Juan de los Lagos, Jal.
- www.sanjuandeloslagos.gob.mx

INFORME DE ACTIVIDADES –COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ
 Periodo : 01 al 31 de Marzo 2021

Proyecto 3			
% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		del 1 al 5 de Marzo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gral. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 1 al 5 de Marzo	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		del 1 al 5 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de La Rinconada.
100%		del 1 al 5 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de La Alcala.
100%		del 1 al 5 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad del Carrizo de abajo.
100%		del 1 al 5 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad del Ojo de Agua.
100%		3 de Marzo	Comision de Gobernanza
100%		5 de Marzo	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras en la calle Priv. Niño Artillero, Blvd. Ramon Martin Huerta y Prol. Pedro Galeana
100%		del 08 al 12 de Marzo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 08 al 12 de Marzo	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		del 08 al 12 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de Peña del Halcón.
100%		del 08 al 12 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad Barrio Tierritas Blancas calle Francisco Martin. En Mezquitic
100%		del 08 al 12 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de Chamacuero.
100%		del 08 al 12 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad deTaxiroc.
100%		9 de Marzo	Vuelta a GDL a la SADER (programa de empedrados para la reactivacion economica)
100%		del 15 al 19 de Marzo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 15 al 19 de Marzo	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		del 15 al 19 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de Santa Rosa de Lima.
100%		del 15 al 19 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad Barrio la Cruz calle Donato Guerra en Mezquitic.
100%		del 15 al 19 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de Caballerias
100%		del 15 al 19 de Marzo	"Programa de empedrados para la reactivacion economica" comunidad de San Jose de Olivares
100%		18 de Marzo	Vuelta a GDL a la SADER (programa de empedrados para la reactivacion economica)
100%		del 22 al 26 de Marzo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 22 al 26 de Marzo	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		23 de Marzo	Vuelta a GDL a la SADER (programa de empedrados para la reactivacion economica)
100%		24 de Marzo	Reunion Comision de Planeacion
100%		25 de Marzo	Vuelta a GDL a la SADER (programa de empedrados para la reactivacion economica)
100%		26 de Marzo	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras en la calle Priv. Niño Artillero, Blvd. Ramon Martin Huerta y Prol. Pedro Galeana
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 31 de Marzo	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 31 de Marzo	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.