



OFICIO N° 07/COPPLADEMUN/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **ABRIL** del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Junio del 2021



ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE COPPLADEMUN

c.c.p. archivo

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ
 Periodo : 01 al 30 de Abril 2021

Proyecto 3

% completado	Fase	Vencimiento	Notas
100%		24 de Marzo	Capacitacion virtual Recurso FAIS 2021
100%		del 5 al 9 de Abril	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gral. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 5 al 9 de Abril	Recorrido por algunas colonias de la ciudad para verificar obras solicitadas x los ciudadanos
100%		del 5 al 9 de Abril	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras en la calle Priv. Niño Artillero, Blvd. Ramon Martin Huerta y Prol. Pedro Galeana
100%		del 12 al 16 de Abril	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 12 al 16 de Abril	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras en la calle Priv. Niño Artillero, Blvd. Ramon Martin Huerta y Prol. Pedro Galeana
100%		del 12 al 16 de Abril	Integracion de proyectos a realizar con recurso del Ramo 33
100%		16 de Abril	Reunion del COPPLADEMUN se propone el listado de obras a realizar con recurso del Ramo 33
100%		del 19 al 23 de Abril	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 19 al 23 de Abril	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras en la calle Priv. Niño Artillero, Blvd. Ramon Martin Huerta y Socavon en la Prol. Benigno Romo
100%		del 26 al 30 de Abril	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 26 al 30 de Abril	Acompañé al Dir. de Obras Públicas a la supervicion de obras del CCBA, Blvd. Ramon Martin Huerta y Socavon en la Prol. Benigno Romo
100%		28 de Abril	Reunion Comision de Planeacion
100%		30 de Abril	Autorizacion por parte de H. Ayuntamiento la propuesta de obras a realizar con recurso del Ramo 33
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 30 de Abril	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	1 al 30 de Abril	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.