



OFICIO N° 08/COPPLADEMUN/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIR. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar el informe mensual de las actividades realizadas por esta dependencia municipal durante el mes de **MAYO** del presente año.

Anexo al presente relación de actividades.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

San Juan de los Lagos, Jalisco a 10 de Junio del 2021

SAN JUAN
de los **LAGOS**
Alcaldía 2018 - 2021



COPLADEMUN



ARQ. LUIS ALFREDO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE COPLADEMUN

c.c.p. archivo

INFORME DE ACTIVIDADES --COPLADEMUN--

Completado por: LUIS ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ
 Periodo : 01 al 31 de Mayo 2021

Proyecto 3			
% completado	Fase	Yencimiento	Notas
100%		del 3 al 7 de Mayo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gral. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 3 al 7 de Mayo	Se inician los trabajos preeliminares para la paviemntacion de la calle Olmeca 2a etapa en la col. El Pedregoso
100%		del 3 al 7 de Mayo	Se inician los trabajos preeliminares para la Rehabilitación de la calle Rafael Perez de Leon en la colonia Las Antenas
100%		del 3 al 7 de Mayo	Se inician los trabajos preeliminares para la Rehabilitación de la calle Embarcadero en la colonia Las Antenas
100%		del 10 al 14 de Mayo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 10 al 14 de Mayo	Se continuan los trabajos para la paviemntacion de la calle Olmeca 2a etapa en la Col. El Pedregoso
100%		del 10 al 14 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Rafael Perez de Leon en la colonia Las Antenas
100%		del 10 al 14 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Embarcadero en la colonia Las Antenas
100%		del 17 al 21 de Mayo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 17 al 21 de Mayo	Se continuan los trabajos para la paviemntacion de la calle Olmeca 2a etapa en la Col. El Pedregoso
100%		del 17 al 21 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Rafael Perez de Leon en la colonia Las Antenas
100%		del 17 al 21 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Embarcadero en la colonia Las Antenas
100%		del 17 al 21 de Mayo	Se inician los trabajos preeliminares para la Rehabilitación de la calle Priv. T.V. Azteca en la colonia Las Antenas
100%		18 de Mayo	Reunion Comision de Planeacion
100%		del 24 al 28 de Mayo	Se continua con la construcción del Puente Vehicular en la Calle Gra. Pedro Anaya-Sagitario Col. Niños Héroes-San Nicolás
100%		del 24 al 28 de Mayo	Se continuan los trabajos para la paviemntacion de la calle Olmeca 2a etapa en la Col. El Pedregoso
100%		del 24 al 28 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Rafael Perez de Leon en la colonia Las Antenas
100%		del 24 al 28 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Embarcadero en la colonia Las Antenas
100%		del 24 al 28 de Mayo	Se continuan los trabajos para la Rehabilitación de la calle Priv. T.V. Azteca en la colonia Las Antenas
100%		del 24 al 28 de Mayo	Se inician los trabajos preeliminares para la Rehabilitación de la calle Alfonso Garcia Robles en la colonia El Plan
100%			Reunion de trabajo con el Director de Obra Publica del Municipio, Ing. Javier Jimenez Padilla
100%	Transparencia	1 al 31 de Mayo	Responder Solicitudes de Transparencia
100%	Atencion al Ciudadano	2 al 31 de Mayo	Recepcion de Solicitudes en la Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.